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La sécurité et la protection de la santé sur les chantiers de
bâtiment et de travaux publics est en lente et constante
amélioration. Depuis une dizaine d’années, les coordonnateurs
SPS y contribuent de façon certaine.

Mais les accidents du travail et les maladies professionnelles
restent trop nombreux dans le secteur de la construction.

Les indispensables progrès ne pourront se faire sans une
implication totale des maîtres d’ouvrage et la collaboration
de leurs maîtres d’œuvre, dès la phase de conception.

Pour montrer que là comme ailleurs, la coordination SPS est
avant tout une affaire de bonnes pratiques, les coordonnateurs
AFCO présentent quelques-unes de leurs réalisations,
témoignages de leurs actions quotidiennes. En insistant sur la
mise en commun des moyens et sur l’évolution technique, ils
démontrent l’intérêt de leur mission, tant du point de vue de la
santé et de la sécurité qu’en termes d’image et d’économie.

La DRTEFP, la CRAM et l’OPPBTP soutiennent leur action.

Ce document élaboré avec le concours des organismes régionaux de
prévention (DRTEFP,CRAM,OPPBTP) est le témoin de nos actions au quotidien.

Ces fiches montrent notre participation à l'élaboration des projets. Notre
action se traduit par la mise en oeuvre de moyens communs améliorant les
conditions d'exécution des ouvrages.

Cette mutualisation des moyens s'avère d'autant plus efficace qu'elle est
intégrée en phase conception en collaboration avec l'équipe projet (maître
d'ouvrage, maître d'oeuvre).

Les investissements réalisés sont rentabilisés par la diminution des risques
d'accident, l'amélioration des conditions de travail, le gain de temps dans
l'exécution des tâches (spécialement dans les tâches improductives) et
globalement, par la qualité du travail obtenu.

Une coordination SPS bien menée, c'est l'action anticipée qui permet
d'inscrire le coordonnateur SPS dans la démarche qualitative des projets.
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L’action de l’AFCO Ouest



Préserver la propreté à l’intérieur et à l’extérieur du chantier

Préserver les abords immédiats et les accès au chantier

Réduire les coûts du chantier

Éliminer les interférences entre le chantier et l’activité propre au site

Encourager l’évolution des modes opératoires

Sécuriser les accès

Utiliser les ouvrages définitifs dès la phase chantier

Sécuriser les postes de travail à l'étage et améliorer les accès

Prévoir les interventions ultérieures sur l’ouvrage

Mettre en commun des moyens de manutention

Liste des fiches



PRÉSERVER LA PROPRETÉ À L’INTÉRIEUR
ET À L’EXTÉRIEUR DU CHANTIER

Opération

Maître d’ouvrage

Maître d’œuvre

CSPS

Entreprise

Réalisation de la plateforme A 350
site industriel d’AIRBUS France à Bouguenais (44)

AIRBUS France - Bouguenais

Oceanis Ingénierie - Saint Nazaire

SLCS - Angers

SEMEN TP - Couëron

ntervention
du coordonnateur SPS

Station de lavage

Les de l’intervention

Le CSPS, impliqué dès la phase conception du
projet, a veillé à la mise en place des moyens
nécessaires afin de préserver l'environnement
extérieur du chantier. De ce fait, celui-ci n’a pas
eu à pâtir des nuisances occasionnées par le
transfert de la pollution du chantier à l'ensemble
des voies de circulation empruntées par les
camions du chantier.
L'installation d'une station de nettoyage des
poids lourds effectuant les évacuations de terres
excédentaires du chantier a permis d'y
remédier.

Circulation sur un réseau routier en bon état
Image du maître d'ouvrage préservée
Image de la profession d'entrepreneur valorisée
Environnement propre : zone sale limitée à la zone des travaux
Économie sur le nettoyage des voies internes et externes au chantier
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PRÉSERVER LES ABORDS IMMÉDIATS
ET LES ACCÈS AU CHANTIER

Opération

Maître d’ouvrage

Maître d’œuvre

CSPS

Construction de 15 logements individuels
au Plessis-Grammoire (49)

Habitat 49

Cabinet VIE - Angers

SLCS - Angers

ntervention
du coordonnateur SPS

Les de l’intervention

L'analyse du rapport de sol a mis en évidence
une incompatibilité entre la nature du terrain,
argileux et sensible à l'eau et l'utilisation d'un
chariot automoteur pour les opérations de
manutention du chantier.
Le CSPS a donc proposé la mise en place d'une
grue. Cette solution a permis de préserver la
qualité des abords immédiats de la construction
ainsi que les accès aux postes de travail des
personnels de chantier.

Plateformes et voiries conservées en bon état
Conditions de travail et de circulation améliorées pour les intervenants
du chantier
Possibilités de mise en commun des moyens élargies
Rendement global de l'opération amélioré (organisation, qualité, délais,
environnement, conditions de travail)

Piste dégradée sur chantier voisin

Plateformes et voiries en bon état
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METTRE EN COMMUN LES MOYENS

Opération

Maître d’ouvrage

Maître d’œuvre

CSPS

Entreprise

Réhabilitation de l'immeuble d'habitation
Saint-Exupéry (R+4+C) à Angers (49)

Angers Habitat

Cabinet VIE - Angers

Cabinet ISB - Angers

ETPO - Dol de Bretagne

ntervention
du coordonnateur SPS

Les de l’intervention

La prise en compte de l'organisation du chantier
en phase conception a permis, sous l'impulsion
du CSPS, d'intégrer dans les pièces écrites (DCE,
CCTP, bordereau), en harmonie avec le PGC, un
échafaudage commun à tous les corps d'état.
Cet échafaudage de pied, monté dès le
démarrage du chantier, a " glissé " tout au
long des 10 cages d'escalier de l'immeuble, en
progressant façade AV et façade AR en parallèle.
Il a évité la multiplication des moyens d'accès
aux différents postes de travail.

Économie sur le coût global du projet pour le maître d'ouvrage
(pas de coût de démontage  / remontage successifs)
Sécurisation des interventions pour les lots : couverture ardoise,
ravalements, peinture de façades, bardages de façades, maçonnerie,
ouverture de châssis

Échafaudage commun à tous les lots
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ÉLIMINER LES INTERFÉRENCES ENTRE LE
CHANTIER ET L'ACTIVITÉ PROPRE AU SITE

Opération

Maître d’ouvrage

Maître d’œuvre

CSPS

Entreprise

Aménagements au Collège Chevreul à Angers (49)

Conseil Général du Maine et Loire

F. FAIVRE, architecte - Avrillé

Cabinet ISB - Angers

BORJON PIRON - Trélazé

ntervention
du coordonnateur SPS

Les de l’intervention

La prise en compte de l'organisation du chantier
en phase de conception a conduit à la réalisation
d'un escalier provisoire extérieur d'accès au
chantier.
Cet ouvrage provisoire, monté dans la phase de
préparation et maintenu jusqu'à la fin des
travaux, a permis à toutes les phases du chantier
de se dérouler en dehors du flux des usagers de
l'établissement (élèves, enseignants…).

Chantier, rendu clos et indépendant n’interfèrant pas avec la vie du
collège et ses 450 élèves 
Séparation des accès utilisés pour le chantier de ceux empruntés par
les usagers de l'établissement permettant d'éviter tout incident
Activité du site préservée
Conditions d'intervention pour les entreprises améliorées et simplifiées
(chantier indépendant, pas de contrainte horaire)

Escalier d’accès provisoire
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ENCOURAGER L'EVOLUTION
DES MODES OPÉRATOIRES

Opération

Maître d’ouvrage

Maître d’œuvre

CSPS

Entreprise

Construction de  murs coupe-feu
lors de la reconstruction du Super U de Thouarcé
SAS SUPDIS

SAS SUPDIS

First Engineering - Cholet

SLCS - Angers

GODARD - Chemillé

ntervention
du coordonnateur SPS

Les de l’intervention

Avec l'entreprise, le coordonnateur a étudié la
possibilité d'utiliser une plateforme élévatrice à
la place d'un échafaudage de pied pour la
construction des murs coupe-feu.
Cette solution permet de diminuer l'effort, donc
la fatigue des opérateurs. Elle sécurise les postes
de travail tant lors de l’approvisionnement des
matériaux (position basse) que lors du montage
de la maçonnerie (position haute).

Gain de temps à la réalisation des murs
Pénibilité du travail des opérateurs diminué
Postes de travail complètement sécurisés
Image de l'entreprise améliorée ayant un effet positif sur celle du
maître d'ouvrage
Chantier plus facile à tenir propre

Plateforme élévatrice
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SÉCURISER LES ACCÈS

Opération

Maître d’ouvrage

Maître d’œuvre

CSPS

Entreprise

Construction de l'Ensemble d'Alimentation
et de Loisirs de l'école militaire du Prytanée
à La Flèche (72)

Ministère de la Défense

Établissement du Génie de Tours

Cabinet COPLAN - Angers

ESELEC 72

ntervention
du coordonnateur SPS

Les de l’intervention

En phase conception et lors de l'élaboration du
PGC, le coordonnateur a demandé la mise en
place d'un éclairage provisoire dans les
circulations et locaux borgnes.
L'éclairage provisoire des accès et circulations
a permis aux intervenants de circuler dans le
chantier sans rencontrer de zones sombres,
risques de chutes de plain-pied.

Santé des opérateurs protégée (diminution des chutes de plain-pied)
Circulation des personnes améliorée (gain de temps)
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UTILISER LES OUVRAGES DÉFINITIFS
DÈS LA PHASE CHANTIER

Opération

Maître d’ouvrage

Maître d’œuvre

CSPS

Entreprise

Extension de l'usine de conditionnement
de la Coopérative des Producteurs Légumiers
à Doué la Fontaine (49) - 6500 m2

Coopérative des Producteurs Légumiers,
Doué la Fontaine (49)

Océanis Ingénierie - Saint-Nazaire

Cabinet COPLAN - Angers

E M LONCLE - Saint Malo

ntervention
du coordonnateur SPS

Les de l’intervention

En phase conception, le coordonnateur a prévu
que les escaliers et passerelles d'accès soient
mis en place dès le montage des chambres
froides. Ceci a permis un accès aisé, guidé et
sécurisé pour les intervenants du chantier :
réseaux sprinkler, réseaux et appareil de
traitement de l'air dans les plénums.

Accès aux postes de travail sécurisés sans augmentation des coûts
Gain de temps lors de l'accès aux postes de travail
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Escaliers définitifs mis en place
dès la phase travaux



SÉCURISER LES POSTES DE TRAVAIL
À L'ÉTAGE ET AMÉLIORER LES ACCÈS

Opération

Maître d’ouvrage

Maître d’œuvre

CSPS

Entreprise

Construction d'un immeuble de bureaux
pour l'Agence Dindron à Angers (49)

Angers Habitat - Angers

Logerais & Associés, architectes

Cabinet ISB - Angers

Maçonnerie : GUERIF - Ste Gemmes sur Loire

ntervention
du coordonnateur SPS

Les de l’intervention

En phase conception,le coordonnateur a proposé
la mise en place d'un platelage sur trémie avec
escalier provisoire incorporé. Cette solution
permet d'améliorer et de sécuriser les accès
aux postes de travail de l'étage tout au long du
chantier, depuis le stade gros œuvre et le début
de la charpente, jusqu'à l'achèvement des
peintures, sols et équipements.

Cet ouvrage provisoire a remplacé une échelle pendant 7 mois ; à
raison de 8 passages par jour pour 6 compagnons pendant 140 jours,
il a accueilli 6720 passages.
Soit 6720 risques de chute évités !
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Escalier définitif

Escalier
provisoire



PRÉVOIR LES INTERVENTIONS ULTERIEURES
SUR L'OUVRAGE

Opération

Maître d’ouvrage

Maître d’œuvre

CSPS

Entreprises

Extension et restructuration de la Maison des
Services Publics du Lac de Maine à Angers (49)

Mairie d'Angers

Cabinet Daveau et cabinet Gousset

Cabinet COPLAN Angers

Charpente : ROUSSEAU // Électricité : FOUQUERON

ntervention
du coordonnateur SPS

Les de l’intervention

À l'étude du dossier APD, le coordonnateur s'est
assuré que les appareils (groupes de ventilation)
prévus dans les combles seraient bien
accessibles pour de futures opérations d'entretien
et de maintenance.
Il a également demandé que la mise en place
des planchers dans les combles soit réalisée
consécutivement à la mise hors d'eau du
bâtiment. Ceci a permis d'installer l'éclairage
définitif avant le début des travaux dans les
combles et de sécuriser les interventions sur les
réseaux (électricité, ventilation).

Postes de travail des opérateurs améliorés et sécurisés dès la phase
chantier
Opérations ultérieures d'entretien et de maintenance facilitées
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Accès sécurisés dans les combles



METTRE EN COMMUN DES MOYENS
DE MANUTENTION

Opération

Maître d’ouvrage

Maître d’œuvre

CSPS

Réhabilitation de logements étudiants

CROUS Pays de la Loire - 44000 NANTES

Techniques et chantiers - 49000 Angers

SARL KAUFMANN - Rouy Le Mans

ntervention
du coordonnateur SPS

Les de l’intervention

Conformément aux principes généraux de
prévention, le maître d'ouvrage n'a pas hésité à
faire mettre en oeuvre un monte-matériaux.
De ce fait, dans ce bâtiment R + 4, tous les
matériaux ont été approvisionnés, depuis le
camion jusqu’au poste de travail, sans manutention
manuelle.

Efficacité plus grande dans l'exécution des travaux (temps et qualité)
Manutentions mécanisées améliorant les conditions de travail
(suppression des fatigues générées par les manutentions manuelles,
temps gagné sur la récupération de l'effort)
Diminution des risques d'accident (port de charges, circulation dans
les escaliers ...)
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Monte-matériaux



Pour en savoir

AFCO -  Fédération
20 rue de Nancy
94170 Le Perreux sur Marne
Tél. : 01 48 72 71 98
Fax : 01 48 72 88 39
Courriel : info@afco.asso.fr

Site  web : www.afco.asso.fr

AFCO- Région Ouest
c/o COPLAN
BP 70125 - La Planche
49480 Saint Sylvain d’Anjou Cedex
Tél. : 02 41 76 37 00
Fax : 02 41 76 89 95
Courriel : coplan-49@wanadoo.fr

COPLAN
BP 70125 - La Planche
49480 Saint Sylvain d’Anjou Cedex
Tél. : 02 41 76 37 00
Fax : 02 41 76 89 95
Courriel : coplan-49@wanadoo.fr

ISB
27 rue A. Seguin
49000 Angers
Tél. : 02 41 72 00 55
Fax : 0241 72 00 66
Courriel : isb.angers@wanadoo.fr

KAUFMAN ROUY
ZI Nord - Rue Thomas Edison
72000 Le Mans
Tél. : 02 43 24 66 93
Fax : 02 43 24 14 27
Courriel : ofournigault@wanadoo.fr

SLCS
36 rue Emile Joulain
49000 Angers
Tél. : 02 41 68 36 65
Fax : 02 41 66 97 82
Courriel : slcs@wanadoo.fr

Coordonnées CSPS membres de l’AFCO Ouest ayant collaboré
à la réalisation de cette plaquette :
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