

Plateformes de travail en hauteur

Préambule

Sur de nombreux chantiers de construction neuve ou de réhabilitation, sont mis en œuvre des équipements autorisant le travail en élévation, en général sur la façade, autres que les échafaudages de pied. Ces équipements peuvent être :

- **des plates-formes suspendues à niveau variable**
- **des plates-formes de travail se déplaçant le long de mâts**
- **des plates-formes fixes assimilables à de l'échafaudage**
(voir fiche 7 « Echafaudage en façade »)

A qui servent-elles ?

Il est courant que plusieurs entreprises interviennent sur le même équipement : le maçon, le peintre, le serrurier, le menuisier. Toutes ces entreprises sont donc susceptibles d'utiliser les plates-formes de travail en hauteur.

Comment les dimensionner ?

L'entreprise qui possède la plate-forme la dimensionne pour ses besoins propres.

Qui doit promouvoir cette disposition ?

Le coordonnateur SPS est le promoteur de cette mise en œuvre de moyens et optimise l'usage de cet équipement auprès de toutes les entreprises concernées.

EXEMPLE DE PROCÉDURE : le coordonnateur SPS propose au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre, que soit transcrite, dans les pièces écrites, l'obligation pour la première entreprise intervenant en façade, de mettre à disposition des autres entreprises, son équipement.

Procédure de mise en œuvre

Le coordonnateur SPS participe avec le maître d'œuvre à l'élaboration d'un planning des corps d'états permettant de fixer la période de mobilisation de l'équipement.

Il l'assiste pour la rédaction des pièces écrites du marché (CCTP, DPGF).

Il s'assure tout au long du chantier, que les dates prévisionnelles continuent de s'appliquer et prend les mesures correctives nécessaires si des dérives sont constatées.

Quel en est le coût, quels en sont les gains ?

- Les coûts de cette disposition sont à rechercher dans la mobilisation supplémentaire de l'équipement imposé à l'entreprise qui le met en œuvre.
- Les gains résultent des économies réalisées par les autres entreprises qui n'ont plus besoin de prévoir ce type d'équipement.

Impact financier

Le coordonnateur SPS établit une fiche prévisionnelle prenant en compte les coûts et les gains.

