

SUPPORT N°5

FEUILLES A3 PLASTIFIÉES – PLANNING COLLABORATIF



ASTUCE

Penser à adapter le zoning et préparer les séquences de travail pour être cohérent avec le planning contractuel.

OBJECTIFS

Maîtriser et sécuriser les délais par le traitement collaboratif des aléas de chantier.

DEROULÉ

Prérequis

- Aucun

Avant

- **Préparer le planning collaboratif :** En phase Préparation de chantier, le MOE constitue un planning "post-it" sur des feuilles A3 plastifiées :

- En abscisse, le temps sur 15j -20j
- En ordonnée, les zones de travail intérieures, les zones de travail extérieures, les zones de stockage et la grue

(mettre en place un outil de pilotage simple, efficace, qui sera utilisé par les chefs de chantier)

Pendant

- **Rituel de planning collaboratif - Last Planner System** (4^{ème} rituel pour synthétiser l'ensemble des informations) : En salle de réunion sur chantier, chaque acteur va s'engager sur ses interventions, sa logistique, la qualité et ses tâches administratives diverses d'un point de vue temporel. Le MOE met à jour le planning et mesure le pourcentage d'engagements respectés.

ASTUCE

Pour chaque rituel : on démarre par ce qui est "fait", puis "en cours", puis "à faire".

(10 min - fluidifier les interventions - fiabiliser le planning - faire émerger les problèmes et désigner qui les résout et pour quand)

Après

- Le MOE met à jour les indicateurs.

INDICATEURS

- L'indicateur "fiabilité d'engagement dans le planning".